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Todo empezó en mayo de 2023, 
en esos días hubo una primera reu-
nión en Madrid donde se comenza-
ba a hablar sobre «dar la vuelta al 
mundo; un alemán, un francés y un 
español», una frase que en aquellos 
días parecía más un chiste que una 
misión, y que al final se ha conver-
tido en una realidad. Era una visión 
a muy largo plazo, donde tres na-
ciones aliadas se comprometían a 
operar conjuntamente apoyándose 
durante todo el ejercicio, centrando 
este esfuerzo en un mantenimiento 
compartido aprovechando que usá-
bamos la misma flota basada en la 
industria europea.

No voy a dar datos engorrosos 
que podrían llegar a aburrir, pero 
con la intención de dar una visión de 
la magnitud de este ejercicio, solo la 
parte concerniente a JMOVA se han 
recibido más de 1213 mails (los ten-
go todos guardados), las llamadas 
telefónicas no las he podido contar, y 
tengo la costumbre de hacer limpie-
za mensual en mi teléfono de wapp 
e IMBOX por lo que tampoco puedo 
facilitar ese dato.

Antes de comenzar con todo el 
planeamiento, lo más importante fue 
dejar bien definidos los objetivos de 
la misión. El objetivo principal era 
conseguir operar junto con Alema-

nia como un solo ejército durante 
los meses del ejercicio, logrando 
la máxima integración en tareas de 
mantenimiento y despliegue, de-
jando como segunda prioridad los 
objetivos tácticos de entrenamiento. 
Este objetivo principal era el verda-
dero reto del Pacific Skies puesto 
que nunca antes el Ejército del Aire 
y del Espacio se había enfrentado a 
ello, mientras que los objetivos tác-
ticos, de una u otra manera, ya se 
habían afrontado en ejercicios ante-
riores tipo FLAG. Explicar este obje-
tivo fue relativamente sencillo, pero 
asimilarlo suponía un verdadero 
reto, ya que esta vez el gran esfuerzo 

La vuelta al mundo
en 54 días Fernando García Allén

Teniente coronel del Ejército 
del Aire y del Espacio
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y el entrenamiento estaba más enfo-
cado en la capacidad de despliegue 
combinada y la interoperabilidad en-
tre las diferentes naciones en vez del 
entrenamiento específico que resul-
ta de los ejercicios, que por supues-
to era importante y muy valioso, pero 
no prioritario. Este objetivo principal, 
totalmente innovador en nuestro 
ejército, nos llevó a una nueva pers-
pectiva a la hora del planeamiento.

Uno de los grandes retos que nos 
encontramos desde el principio fue 
coordinar que era lo que debíamos 
transportar en los medios aéreos dis-
ponibles para garantizar el éxito de la 
misión, ya que debíamos coordinar 
con los alemanes en qué porcentaje 
o en qué tareas de mantenimiento 
nos apoyaban ellos. Mientras hacía-
mos el estudio del material nece-
sario para tener una primera idea 
antes de la IPC de octubre 2023 
en Munich, desde MACOM A7 nos 
aclararon bastante la situación; solo 
dispondríamos de dos A400M para 
el apoyo continuado durante el ejer-
cicio, y habría un tercero en alerta en 

caso de tener que cambiar alguno 
de los aviones destacados si se ave-
riase o fuese necesario ir al rescate 
de un Eurofighter, siempre y cuan-
do no se pudiese reparar ante una 

avería de mayor entidad. Llevar solo 
dos A400M para el apoyo de todo el 
ejercicio, dos meses operando fuera 
de España sin tener un destacamen-
to fijo, era un reto al que nunca nos 
habíamos enfrentado. Qué desple-
gar, dónde desplegarlo para optimi-
zar su eficacia y, sobre todo, cuándo 
hacerlo para que estuviese el mayor 

tiempo disponible en caso de nece-
sidad, era una cuestión que a todos 
los implicados nos preocupaba. En 
esos dos A400M teníamos que op-
timizarlos para transportar las nece-
sidades de Ala 14/11, EADA/SEADA, 
UMAAD, MAESAL y MACOM. 

Recuerdo durante el proceso de 
planeamiento un periodo de máxi-
mo estrés. A partir de octubre co-
menzamos a recibir las necesidades 
de aerotransporte de las unidades.
La capacidad de carga de los A400M 
está definida por el volumen y peso 
máximo al despegue calculado para 
cada salto, sin embargo, las peticio-
nes y las peticiones y necesidades 
de las alas tendían al infinito, sus ne-
cesidades iniciales superaban con 
creces la capacidad disponible de 
los A400M. Lo que se presentaba 
como una lucha sin cuartel por prio-
rizar las necesidades de aerotrans-
porte de cada uno, se convirtió en un 
entendimiento mutuo entre todos 
los implicados en favor de la misión 
con el objetivo común de colaborar 
y entender que todos éramos patas 

Lo que se presentaba como 
una lucha sin cuartel por 
priorizar las necesidades 

de aerotransporte de 
cada uno, se convirtió en 
un entendimiento mutuo 

entre todos los implicados 
en favor de la misión
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fundamentales para el éxito de la mi-
sión. Una de las mejores noticias que 
recibimos en este periodo fue que el 
tanporte multimodal entraba a jugar 
en el planeamiento, disponíamos de 
un barco para poder posicionar ma-
terial pesado y voluminoso tanto en 
Alaska como en Australia, lo cual fue 
un verdadero salvavidas. El negocia-
do multimodal de la JMOVA comen-
zó a trabajar a destajo en una carrera 
contrarreloj, los desplazamientos 
por vía terrestre y sobre todo maríti-
ma requieren un posicionamiento de 
la carga con mucha antelación, y el 
papeleo y documentación requerida 
para su transporte es exorbitante. 
Aunque el primer ejercicio comenza-
ba en Alaska a mediados de julio, la 
carga debía estar lista para embarcar 
en Alemania ¡a mediados de marzo!, 
y corría el mes de diciembre cuando 

comenzaban su planeamiento. Pare-
cía imposible conseguirlo, más aun 
cuando todavía no estaba definido 
ni muy claro cuáles serían las nece-
sidades reales, puesto que Alemania 
no había precisado con qué material 
nos apoyaría. Después de cientos de 
mails y llamadas buscando contene-
dores repartidos por toda España y 
aclarada la carga que se iba a trans-
portar, se vislumbraba un halo de es-
peranza para lograr llegar a tiempo 
a Alemania con la carga preparada. 
Pero no iba a ser tan fácil. En ese mo-
mento recibimos un atento mensaje 
informando de las estrictas medidas 
biosanitarias de Australia. Las leímos 
una y otra vez y no porque estuviesen 
escritas en inglés, sino porque no 
nos creíamos el nivel de detalle de 
desinfección al que nos obligaban, y 
cómo nos comunicaban que iban a 

mandar un inspector exprofeso aus-
traliano para inspeccionar nuestros 
contenedores y la carga que iba en 
ellos. Pues aún así lo consiguieron, 
vamos que si lo consiguieron. La 
sección multimodal acompañada 
por personal de las unidades partici-
pantes, se desplazó hasta Wittmund 
(Alemania) para embarcar los conte-
nedores y estar presentes durante la 
inspección. Ver como el australiano 
rascaba con una espátula de 2 cm la 
esquina interior del contenedor por-
que tenía «algo de suciedad o restos 
de semillas, grano o polen» es un es-
pectáculo digno de admirar. No sin 
ciertos contratiempos, supuso un fin 
de semana extendido y un poco de 
demora en la aceptación de la carga 
por parte del inspector, pero se con-
siguió embarcar los 13 contenedo-
res que habían preparado.
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En paralelo a la aventura de nues-
tros compañeros de multimodal, 
seguíamos con la odisea del planea-
miento del aerotransporte. Aparte 
de la carga a transportar, merece 
mencionar las infinitas variables a 
las que nos enfrentamos al plantear 
la ruta con el fin de cubrir el mayor 
número de contingencias posibles 
que pudiesen sufrir tanto los cazas 
como los A400M, así como conse-
guir cumplir con los slots asignados 
por los diferentes aeropuertos por 
los que pasábamos. Necesitábamos 
tener personal de mantenimiento 
cuando despegasen los Eurofighters 
para acometer las posibles averías, 
pero también necesitábamos tener 
personal en los destinos intermedios 
esperando su llegada para poder 
acometer cualquier contingencia 
con la mayor rapidez posible, espe-

cialmente durante la escala en Ja-
pón. Los MRTT no llegaban siempre 
al mismo destino que los Eurofigh-
ters o los A400M, los slots asignados 
para llegar a los aeropuertos no nos 
permitían cumplir con la ETD planea-
da, los países nos solicitaban muchí-
simos documentos (tanto de carga 
como del personal que llevábamos 
en cada avión) para aceptar las 
DIPLOS, había que estudiar muchos 
aeropuertos alternativos en ruta, y si 
todo eso fuese poco, cruzábamos Ja-
pón en la estación de los tifones, los 
cuales alcanzan su punto álgido en 
agosto, la India no daba respuestas a 
corto plazo, por lo que la incertidum-
bre a partir de la salida de Australia 
era inmensa, etc… y a mayores, los 
mismos problemas de bioseguri-
dad con Australia asomaban ahora a 
nuestra puerta. Cómo, dónde y cuán-
do aplicar los esprays a los aviones 
fue un asunto que nos trajo de ca-
beza varias semanas, pero la sección 
de veterinaria se puso las pilas e hizo 
una gran labor. No me parece justo 
dejar sin mencionar a los compañe-
ros de A4 y A7 de MACOM, con los 
cuales durante estos últimos meses 
he intercambiado más emails, habla-
do por teléfono y enviado más men-
sajes que con mi esposa. Gracias a la 

perfecta sintonía que manteníamos, 
el buen talante y humor que destilá-
bamos incluso en los momentos de 

máximo estrés y la implicación de to-
dos por lograr un objetivo común, ha 
conseguido hacer realidad este reto 
que muy pocos creían posible allá 
por mayo de 2023.

Pero el planeamiento no fue 
todo multimodal y aerotranspor-
te, ha habido vuelos en los cuales 
los Eurofighters han recorrido casi 
4000 NM y para conseguirlo nos ha 
apoyado la MMU con sus MRTT, los 
cuales han sido los tankers del Pa-
cific Skies. También estuvimos muy 
implicados en el planeamiento de 
AAR en cuanto a rutas, horarios, al-
ternativos, coberturas SAR, tipos de 
formaciones, espacios aéreos no 
muy colaborativos, implicaciones y 
toma de decisión en caso de emer-
gencia, etc y sobre todo la foto. 
Todo nuestro despliegue aéreo 
estaba condicionado a los despla-
zamientos de los cazas, por lo que 
las coordinaciones con ellos fueron 
muy intensas, aunque a la vista está 
que satisfactorias. Una vez estaba 
definido todo lo anterior, el traba-
jo realmente duro lo realizaron las 
unidades de caza Ala 11 y Ala14, 
mientras que desde la JMOVA nos 
quedamos como asesores y su-
pervisores de que la ejecución iba 
acorde con el planeamiento y las 
instrucciones que habíamos recibi-
do del mando. 

Y llegó el momento del desplie-
gue, 25 de junio de 2024. El primer 
A400M despega hacia Albacete 
para unirse a los cuatro Eurofighters 
y comenzar la misión. Dos meses de 
aventuras cruzando el mundo nos 
esperaban, pasando por sitios tan 
dispares como Alaska, Japón, Aus-
tralia o la India. Muchas horas de 
avión estaban planeadas, 58 000 km 
alrededor del mundo hasta volver 
a casa, y el hito de llegar a las antí-
podas; el lema de la JMOVA «Más y 
más lejos» se ha cumplido, a partir 
de ahora el más lejos hará referen-
cia a un reto futuro; el espacio, ya 
incluido en el nombre de nuestro 
ejército. n

También estuvimos 
muy implicados en el 

planeamiento de AAR en 
cuanto a rutas, horarios, 
alternativos, coberturas 

SAR, tipos de formaciones, 
espacios aéreos no 
muy colaborativos, 

implicaciones y toma 
de decisión en caso de 

emergencia, etc
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